

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業

事業紹介

一般財団法人クリーンいわて事業団では、奥州市江刺にある産業廃棄物最終処分場（いわてクリーンセンター）の後継となる産業廃棄物最終処分場の整備に取り組んでおり、2017 年（平成 29 年）3 月に基本計画・基本設計をとりまとめました。

現時点での事業計画概要、整備スケジュールは以下のとおりです。なお、諸事情により変更となる場合がありますので、適宜最新の情報に更新していきます。

事業計画概要

- 施設の種類：管理型最終処分場（オープン型）
- 整備予定地：岩手県八幡平市平舘第 2 地割内
- 埋立容量：約 183 万 m³
- 埋立面積：約 13.0ha

経緯

2013 年（平成 25 年）3 月	岩手県が産業廃棄物最終処分場整備基本方針策定
2014 年（平成 26 年）8 月	岩手県が最終処分場整備候補地選定委員会により整備候補地 5 箇所を選定
2015 年（平成 27 年）2 月	岩手県が八幡平市平舘柊沢地区を最終候補地に決定
2015 年（平成 27 年）3 月	八幡平市が最終候補地を受入。岩手県と八幡平市との間で確認書を締結
2015 年（平成 27 年）7 月	岩手県からの要請を受け、（一財）クリーンいわて事業団が運営主体となることを承引
2015 年（平成 27 年）9 月	岩手県が事業主体に（一財）クリーンいわて事業団を決定
2019 年（令和 元年）6 月	公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業環境影響評価書を縦覧
2019 年（令和 元年）11 月	事業用地内の農地について農地法第 5 条に基づく許可を取得
2020 年（令和 2 年）9 月	事業用地内の農地について農地法第 5 条に基づく許可を取得
2021 年（令和 3 年）5 月	公共関与型産業廃棄物最終処分場建設工事着工式を開催

2021 年（令和 3 年）10 月	水 ing エンジニアリングと公共関与型産業廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事請負契約書を締結
2023 年（令和 5 年）11 月	工期を概ね 1 年延長（供用開始：令和 6 年度内→令和 7 年度末から令和 8 年度上半期）

整備スケジュール

	(年度)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
基本計画策定・基本設計	■										
環境影響評価	■	■	■								
実施設計		■	■								
事業場用地取得			■	■	■						
本体工事						■	■	■	■	■	■
供用開始											■

[岩手県のホームページ（公共関与型産業廃棄物最終処分場整備）](#)

公共関与型産業廃棄物最終処分場

完成予想図

