

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段のご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおりご報告します。

1 工事工程

施工内容	令和5年		
	5月	6月	7月
仮設工			
柵水路切替工			
暗渠排水工			
敷地造成工			
掘削工、盛土工			
雨水排水工			
防災調整池工			
擁壁工			

令和5年6月より、盛土工事や防災調整池のコンクリート構造物（擁壁）の工事が本格的に開始されています。

そのため、工事車両（大型車含む）等の出入りが多くなってきますので、現場出入口には、交通誘導員を配置し事故防止に努めるとともに、搬入ルートは安全通行します。

お近くを通行する際には、ご不便をお掛けする場合もございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）


【受注者】

大成建設㈱・㈱平野組・大森工業㈱特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所（TEL：0195-78-8212）

2 工事箇所

2023年5月～7月の予定



3 進捗状況（4月～5月）

(1) 敷地造成工を行いました。



造成状況（全景）



造成土の改良状況
（施工中）



敷地造成状況
（施工中）

(2) 地盤改良工事、法面緑化工事（植生工）を行いました。



地盤改良状況
（施工中）



植生基材吹付工
（施工完了）



法面緑化状況
（施工中）