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令和８年６月10日  

地域にお住まいの皆様へ 

一般財団法人クリーンいわて事業団 
 

                             

 

 

八幡平市平舘における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、

厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。 
 

１ 処分場整備事業場内の工事工程（裏面の図をご覧ください。） 

施 工 内 容 
令和８年 

５月 ６月 ７月 

土 

木 

施 

設 

敷地造成工（掘削工、盛土工）       

雨水排水設備工（側溝工等）       

遮水工（遮水シート施工）       

遮水工（保護砂敷設）       

管理棟工事（事務棟建設）       

浸
出
水 

処
理
施
設 

調整槽工事（廃水の貯水槽建設）       

処理棟工事（浄化施設建設）       

   

令和８年内の完成に向け、順調に作業を進めております。 

工事の最終年であり、完成に向けた大詰めの作業を行うため、資機材を搬出入する大型車両の通行量

が例年より多くなっています。周囲の安全に十分配慮し、事故防止に努めて参りますので、何卒御理解

と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

・敷 地 造 成 工：管理用地の盛土及び上流側の各仮置き場の整地が５月末で完了しました。 

・雨水排水設備工：引き続き、場内の排水側溝を施工します。 

・遮 水 工：埋立地堰堤の法面～埋立地底面の遮水シートを設置しています。 

        ：５月後半から、埋立地底面に敷設する保護砂の仮置き及び敷均しを行っています。 

・管 理 棟 工 事：各棟のコンクリート工事及び電気工事を施工しています。 

・調 整 槽 工 事：コンクリート工事及び防水防食工事、埋戻し工事を施工しています。 

・処 理 棟 工 事：建築工事（内装・屋根・設備電気）、プラント機械電気工事を施工しています。 

 

 

 

 

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 
土木施設・浸出水処理施設建設工事の進捗状況のお知らせ 

【発注者】 
一般財団法人クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL：0195-78-8872） 

【受注者】 
・土木施設建設工事：大成建設㈱・㈱平野組・大森工業㈱特定共同企業体 

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所 (TEL：0195-78-8212)  
 ・浸出水処理施設建設工事：水ingエンジニアリング㈱ (TEL：090-9523-9201) 

 

管理用地盛土、仮置き場整形 

 

 

調整槽(2)水槽躯体施工及び調整槽の防水防食塗装埋戻し 

建築設備：屋根、内装工事、設備電気及びプラント工事 

管理棟 1F躯体工、受入計量棟 1F躯体工、資材倉庫棟 電気工事 

保護砂仮置き、敷均し 

Ⅰ期～Ⅱ期埋立地エリア施工 

Ⅰ期上流堰堤部、埋立地底面 
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土木施設工事（全景） 

建築工事（管理棟型枠組立） 浸出水処理施設（処理棟） 

 

浸出水処理施設（調整槽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

遮水工（保護砂） 

 

Ⅰ期埋立地（全景） 

 

２ 工事箇所図（令和８年５月～７月） 

市道 土沢椛沢線  

３ 工事進捗状況（令和８年５月の様子)  

【凡例】 黒字：施工中 
     赤字：完成済 

・処理棟工事 

建築工事（内装・屋根・設備電気）、プラント機械電気工事を施工しています。 

・調整槽工事 

コンクリート、防水防食工事等を施工しています。 

・Ⅰ期埋立地上流堰堤 

４月に完成しました。 

・敷地造成工 

 各仮置き場の整地を行っています。 

・付替河川工 

 12月に完成しました。 

・雨水排水設備工事 

 排水側溝を継続して施工しています。 

・処理棟工事 
建築工事（内装・屋根・設備電気）、プラント機械電気 
工事を施工しています。 


