

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

## 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

### 1 処分場整備事業場内の工事工程

施 工 内 容	令和6年		
	8月	9月	10月
敷地造成工 掘削工、盛土工			継続施工中
雨水排水設備工 側溝工、雨水バイパス管			継続施工中
防災調整池工 擁壁工（土工・擁壁工）			継続施工中
植生工 植生マット工・植生基材吹付工			継続施工中

7月から大型重機などを増やして工事を進めています。（裏面の図等を御覧ください。）

- ・敷地造成工：土工事が最盛期を迎え、広いエリアでの掘削・盛土を進めています。
- ・雨水排水設備工：土工事の進捗に伴い、排水側溝や雨水バイパス管を整備しています。
- ・防災調整池工：左岸側のコンクリート擁壁の施工を進めています。
- ・植生工：草が生えるマットの張り付けや植物の種を混ぜた土を吹付しています。
- ・資材等搬入：引き続き、コンクリートやセメント車の搬入車両が多くなっています。

出入口に交通誘導員を配置し、安全確保に努めてまいります。

地域の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

### お問い合わせ先

#### 【発注者】


一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 （TEL：0195-78-8872）

#### 【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所 （TEL：0195-78-8212）

## 2 工事箇所図（8月～10月）



## 3 工事進捗状況（7月～9月）

### (1) 掘削工、盛土工



造成状況（全景）



掘削工（施工中）



盛土工（施工中）

### (2) 排水工、擁壁工



大型側溝設置（施工中）



雨水バイパス管設置（施工中）



U型擁壁部生コン打設（施工中）