

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設・浸出水処理施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1 処分場整備事業場内の工事工程（裏面の図をご覧ください。）

施 工 内 容		令和8年		
		3月	4月	5月
土 木 施 設	敷地造成工（掘削工、盛土工）	3月後半から再開		
	雨水排水設備工（側溝工等）	冬期間も継続して施工		
	用水路工	3月から再開・完成		
	遮水工（遮水シート施工）	3月から再開		
	管理棟工事（事務棟建設）	3月から再開		
処 理 施 設	調整槽工事（廃水の貯水槽建設）	冬期間も継続して施工		
	処理棟工事（浄化施設建設）	冬期間も継続して施工		

3月から本格的に工事を再開し、令和8年内の完成に向け、順調に作業を進めております。

工事の最終年であり、完成に向けた大詰めの作業を行うため、資機材を搬出入する**大型車両の通行量**が例年より多くなる予定です。周囲の安全に十分配慮し、事故防止に努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- ・敷地造成工：3月後半から埋立地の上流堰堤の盛土を再開しました。
- ・雨水排水設備工：引き続き、場内の排水側溝や埋立地底面の排水管等を施工します。
- ・用水路工：3月末に完成しました。
- ・遮水工：3月から再開し、埋立地法面の遮水シートを設置しています。
- ・管理棟工事：3月から再開し、壁や柱、床のコンクリート工事を施工しています。
- ・調整槽工事：防水防食塗装及びコンクリート工事を施工しています。
- ・処理棟工事：建築本体工事、水槽内防水防食工事及びプラント機械電気工事を施工しています。


【発注者】

一般財団法人クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）

【受注者】

- ・土木施設建設工事：大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体
公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所（TEL：0195-78-8212）
- ・浸出水処理施設建設工事：水ingエンジニアリング(株)（現場代理人：090-9523-9201）

2 工事箇所図（令和8年3月～5月）



3 工事進捗状況（令和8年3月の様子）



敷地造成工（上流堰堤盛土）



雨水排水設備工（側溝）



用水路工（マンホール）



遮水工（固定工）



浸出水処理施設（調整槽）



浸出水処理施設（処理棟）